

โครงการป้าชุมชนบ้านกุดจอก
ตำบลหนองกุง กิ่งอำเภอนันทบุรี จังหวัดมหาสารคาม

1. ชื่อโครงการ

โครงการป้าชุมชนบ้านกุดจอก

2. สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านกุดจอกหมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุง กิ่งอำเภอนันทบุรี จังหวัดมหาสารคาม

3. พื้นที่ดำเนินการ

ป่าสาธารณะประโยชน์ 16 ไร่ - งาน 73 ตารางวา

4. หลักการและเหตุผล

ในอดีตที่ผ่านมาชุมชนมีป่าอยู่รอบบ้าน ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากป่าเพื่อเป็นแหล่งปัจจัยสี่ คือ ยา รักษา โรค ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม แต่ปัจจุบันป่าไม่ถูกทำลาย ปัจจัยสี่ถูกทำลายด้วยทำให้ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดทั้งแหล่งน้ำควย จึงเป็นหน้าที่ที่ราษฎรทุกคนในหมู่บ้าน จะต้องร่วมมือกันปลูกสร้างอนุรักษ์ป่าชุมชนที่เหลืออยู่ของหมู่บ้าน ให้ความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชน องค์การประชาชนท้องถิ่นให้เขามีบทบาทและหน้าที่มีส่วนร่วม โดยเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ ในการอนุรักษ์ป่าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกคน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ บ้านกุดจอกหมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุง กิ่งอำเภอนันทบุรี จังหวัดมหาสารคาม ขอจัดตั้งโครงการป้าชุมชนในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน เนื้อที่ประมาณ 2546

5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในชนบทมีไม้ใช้สอยและอาหารตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นแหล่งเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

2. พัฒนาและสนับสนุนศักยภาพของชุมชน ให้ความสามารถในการจัดการป่าชุมชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน

6. เป้าหมาย

1. ดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชน 1 แปลงในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ 16 ไร่

2. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรที่อยู่รอบป่า

7. วิธีดำเนินการ

1. ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรได้ทราบถึงการดำเนินการ โครงการป่าชุมชน
2. สำรวจพื้นที่เป้าหมายที่จะจัดตั้งป่าชุมชน
3. ขอจัดตั้งป่าชุมชนจากกรมป่าไม้
4. จัดการฝึกอบรมให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน
5. จัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน เพื่อดำเนินการเป็นไปตามโครงการ
6. ออกกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ร่วมกันดูแลรักษาป่าชุมชน
8. ดำเนินการปลูกป่าชุมชน

8. ระยะเวลาในการดำเนินการ

1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล
2. งานพัฒนาป่าชุมชน สำนักงานป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม
3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

10. งบประมาณ

ขอการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ (งบประมาณประจำปีที่ดินกรมป่าไม้จัดสรรให้)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีแหล่งไม้ใช้สอยและอาหารตามธรรมชาติ
2. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป
3. สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในหมู่บ้านและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ในท้องถิ่นได้ถูกต้อง

4. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่จังหวัดมหาสารคาม
5. เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

เพื่อแก้ปัญหาาร่วมกัน

6. เกิดกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีความเข้าใจ สามารถจัดการป่าชุมชนในรูปแบบป่าชุมชนและรูปแบบป่าพัฒนาอาหารชุมชนได้อย่างถูกต้อง

ลงนาม



ผู้เขียนโครงการ

(คองจันท์จันท์จันท์จันท์จันท์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานป่าไม้

ลงนาม




ผู้แนะนำการเขียนโครงการ

(นายอนนทพร ตั้งจิตต์งาม)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 6

ลงนาม



ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นายมานะ ศรีวงษ์วรรณะ)

ตำแหน่ง

ป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม

ลงนาม



ผู้เสนอโครงการ

(นายปราณีต บุญมี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ลงนาม



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายถาวร ลามศรีจันทร์)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ 9

รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

แผนที่ 1 : 50,000 แสดงเขตหมู่บ้านและอาณาเขตตำบลในเขตอำเภอเมือง นครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2546

