

6. เป้าหมาย

ดำเนินการในที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านโพธิ์น้อย เนื้อที่ 25 ไร่

7. วิธีดำเนินการ

1. ศึกษาหลักการ กฎหมาย ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำป่าชุมชนให้ถ่องแท้
2. ประชุมสมาชิกในหมู่บ้านที่จะจัดทำโครงการ
3. แสวงหาและคัดเลือกพื้นที่ที่จะจัดทำโครงการฯ ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน
4. ตัวแทนชุมชนยื่นคำขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อนายอำเภอ/ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องถิ่น
5. ศึกษาความต้องการชนิดพันธุ์ไม้ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ
6. จัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อจัดทำเรือนเพาะชำชำชำครว
7. เตรียมพื้นที่ปลูกป่าชุมชนและดำเนินการปลูก
8. ดูแล บำรุงรักษา ป่าชุมชน ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน
9. ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนร่วมกัน โดยยึดกฎระเบียบ และพระราชบัญญัติป่าชุมชนต่าง ๆ

8. ระยะเวลาดำเนินการ

ปี 2544 - 2548

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ


1. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
2. องค์การบริหารส่วนตำบล
3. สำนักงานป่าไม้จังหวัด
4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด


10. งบประมาณ จากกรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลและอื่น ๆ


/11.ผลที่คาดว่าจะ...


11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


1. มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 25 ไร่
2. ชุมชนในหมู่บ้านมีแหล่งไม้ใช้สอยตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และมีแหล่งอาหารไว้เก็บหาเพื่อใช้บริโภคต่อไป
3. ราษฎรเกิดความสามัคคี และมีจิตสำนึกในการหวงแหนพื้นที่ป่าไม้
4. สร้างระบบนิเวศน์ให้สมดุลในโอกาสต่อไป

(ลงชื่อ)  ผู้เขียนโครงการ
(ทศเชษฐ์ วัฒนกิจ)

(ลงชื่อ)  ผู้แนะนำการเขียนโครงการ
(นายพีระพัฒน์ อนุเวช)
เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 6

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายชัย ฤทธิรงค์โรจน์)
ป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ
(นายวิชา ประสานเกลียว)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจรินทร์ อธิรัตน์)
เองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้